Магазин электроники

05.11.2016

AПЭK

Управляющий проектом

Сроки проекта 26.10.2016 - 24.11.2016

Выполнено2%Задачи10Исполнители6

2

Задачи


Название	Дата Дата окончания начала
Инициация проекта	05.11.16 08.11.16
Составление ТЗ	09.11.16 11.11.16
Повышение квалификации персонала	08.11.16 12.11.16
Составление плана работ	05.11.16
Командная работа	03.11.16
Знакомство с методикой CRC	04.11.16 19.11.16
Освоение системы управления версиями Git	01.11.16 07.11.16
Методика планирования и управления рисками	26.10.16 26.10.16
Проектирование программных модулей и программирование	14.11.16 16.11.16
Разработка UML,диограмм классов ,состояний,компонентов,последовательностей,деятельностей	17.11.16 23.11.16

Исполнители

РМЯ	Стандартная роль
Вовка	не определено
Юлек	не определено
Анастейша	не определено
Зенит	не определено
Санчес	не определено
Лентос	не определено

3

GanttChart



.....

Занятость ресурсов

	1 J 1																	
GANTT		45 46						47	47						48			
project		67	l,		10	11	12	14	15	16	17	10	10	21	722	122	24	
РМИ	Стандартная	07	0	9	10	- ''	12	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	
± • Вовка	не определено																	
± • Юлек	не определено																	
± • Анастейша	не определено																	
± • Зенит	не определено																	
⊕ Санчес	не определено																	
⊕ Лентос	не определено																	

5